

**Дорожная карта
мероприятий по обеспечению введения ФОП и обновленных ФГОС СОО
с 1 сентября 2023 года**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Нормативное правовое обеспечения введения ФОП и ФГОС СОО				
1.1	Формирование электронного банка нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, размещение на сайте МАОУ Южно-Дубровинской СОШ	Постоянно	Директор, зам директора по УВР	Наличие электронного банка нормативных правовых актов федерального и регионального уровней
1.2	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФГОС СОО	Январь – май 2023	Зам директора по УВР	Повышение квалификации педагогических работников
1.3	Издание приказа «О переходе на ФОП и ФГОС СОО »	Февраль – март 2023	Директор ОО	Создание нормативной правовой базы, регламентирующей введение ФОП и ФГОС СОО
1.4	Приведение локальных актов МАОУ Южно-Дубровинской СОШ в соответствие с требованиями ФОП и ФГОС СОО	До 31 мая 2023 г.	Директор ОО	
1.5	Приведение в соответствие с требованиями ФОП должностных инструкций работников ОО, обеспечивающих введение ФОП и	До 31 мая 2023 г.	Директор ОО	

	ФГОС СОО			
1.6	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП и ФГОС СОО »	Март 2023 г.	Директор ОО,	Создание плана работы по переходу на ФОП и ФГОС СОО
1.7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП и ФГОС СОО	Февраль – август 2023 г	Зам директора по УВР, ВР,	Выполнение плана работы
1.8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП и ФГОС СОО	Март, май, август 2023 г	Зам директора по УВР, ВР,	Обсуждение актуальных вопросов по переходу на ФОП и ФГОС СОО, принятие решений
1.9	Мониторинг готовности ОО к реализации ФОП и ФГОС СОО с 01.09.2023	Август 2023 г	Зам директора по УВР, методист	Создание перспективного плана работы по прохождению курсовой подготовки до 2024 года
2. Организационное обеспечение				
2.1	Создание школьной рабочей группы по введению ФОП и ФГОС СОО	Январь 2023 г.	Директор, зам директора по УВР	Наличие школьной рабочей группы по введению ФОП и ФГОС СОО
2.2	Организация изучения ФОП и ФГОС СОО педагогическими коллективами	Январь – май 2023	Директор	Освоение педагогами основных положений и требований ФОП и ФГОС СОО
2.3	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по	Апрель - август 2023 г.	Зам.по УВР	Определение уровня готовности ОУ к введению ФОП и ФГОС СОО на основании заполнения карт

	вопросам перехода на полное применение ФОП и ФГОС СОО			самооценки
2.4	Изучение запросов родителей (законных представителей) по формированию части учебного плана и плана внеурочной деятельности на 2023 – 2024 учебный год	Февраль-март 2023 г.	Зам директора по УВР, ВР	Формирование учебного плана с учетом образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей)
2.5	Определение профилей обучения на уровне среднего общего образования на 2023-2024 учебный год	Апрель 2023 г.	Директор ОО Зам директора по УВР, ВР	Формирование учебного плана с учетом образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей)
2.6	Определение списка учебной литературы, используемой в образовательном процессе в соответствии с ФОП и ФГОС СОО	Февраль – май 2023 г.	Директор ОО Заведующие филиалами библиотекарь	Наличие списка учебной литературы, планируемой к использованию в образовательном процессе в соответствии с ФОП и ФГОС СОО
2.7	Создание системы психологического сопровождения участников образовательных отношений в период введения ФОП и ФГОС СОО	Весь период	Педагог – психолог, классные руководители	Наличие системы психологического сопровождения участников образовательных отношений в период введения ФОП и ФГОС СОО
2.8	Организация работы ШМО учителей - предметников, классных руководителей	Весь период	руководители ШМО	Внесение в план работы ШМО вопросов по внедрению ФОП и ФГОС СОО
2.9	Определение модели организации образовательного процесса, оптимальной для реализации и	Февраль-май 2023 г.	Директор ОО, заведующие филиалами	Наличие оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей

	обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся			организацию внеурочной деятельности обучающихся 10, 11 классов
2.10	Разработка проектов учебных планов профильного обучения в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФОП и ФГОС СОО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Апрель - май 2023 г.	Директор ОО, заведующие филиалами	Наличие проектов учебных планов профильного обучения
2.11	Разработка рабочих программ по предметам с учетом ФОП и ФГОС СОО	До 30.08.2023 г.	Зам директора по УВР, ВР,	Наличие рабочих программ по предметам
2.12	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФОП и ФГОС СОО	До 01.04.2023 г.	Директор	Обеспечение постоянного сопровождения введения ФОП и ФГОС СОО на уровне ОО
2.13	Координация взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.	Постоянно	Директор ОО	Организация сетевого взаимодействия
3. Кадровое обеспечение				
3.1	Анализ кадрового обеспечения реализации ФОП и ФГОС СОО	Январь – май 2023 г.	Директор ОО	Наличие сведений о кадровом обеспечении реализации ФОП и ФГОС СОО

3.2	Изучение образовательных потребностей педагогических работников ОО в части повышения их профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФОП и ФГОС СОО , формирование перспективного плана на КПК 2023 – 2024 уч.г.	Февраль – май 2023 г.	Зам.по УВР	Наличие сведений об образовательных потребностях Педагогических работников ОО в части повышения их профессиональной компетентности в соответствии требованиями ФОП и ФГОС СОО , наличие перспективного плана КПК
3.3	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам внедрения ФОП и ФГОС СОО	Весь период 2023 – 2024 учебный год	Зам.по УВР	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФОП и ФГОС СОО
4. Методическое сопровождение				
4.1	Разработка и реализация плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФОП и ФГОС СОО	В течение 2023 г.	Зам.по УВР	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
4.2	Обеспечение консультационной методической поддержки учителей-предметников по вопросам реализации ФГОС СОО	Весь период	Руководитель ОО, зам. директора по УВР, ВР,	Повышение квалификации педагогических работников ОО по вопросам реализации ФОП и ФГОС СОО
	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП и ФГОС СОО	Февраль – август 2023	Зам директора по УВР	Наличие сопровождающих материалов
4.3	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации	Февраль – август 2023	Зам директора по УВР	Наличие методических рекомендаций

	программы коррекционно-развивающей работы			
4.4	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП и ФГОС СОО	Весь период	Зам директора по УВР	Повышение профессионального мастерства педагогических работников.
4.5	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП и ФГОС СОО	31.08.2023	зам директора по УВР, ВР	ФОП и ФГОС СОО на сайте
4.6	Организация и проведение педагогических советов, семинаров, заседаний методсовета, методических объединений, рабочих групп по проблемам введения ФОП и ФГОС СОО	Весь период	Руководитель ОО, зам. директора по УВР, ВР	План работы ОО
4.7	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению введения ФОП и ФГОС СОО	Весь период	По плану ДОН, ТОГИРРО, РМК	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФОП и ФГОС СОО
5. Материально-техническое обеспечение				
5.1	Определение необходимого ресурсного обеспечения ФОП и ФГОС СОО	Февраль – апрель 2023 г.	Директор ОО	Анализ имеющегося и планирование необходимого для реализации ФОП и ФГОС СОО ресурсного обеспечения ОО
5.2	Обеспечение оснащённости ОО в соответствии с требованиями ФОП и ФГОС СОО , составление плана-	Весь период	Директор ОО	Оснащение ОО в соответствии с требованиями ФОП и ФГОС СОО

	закупок приобретения необходимого оборудования			
5.3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФОП и ФГОС СОО	Весь период	Директор ОО, библиотекарь	Оснащение библиотек ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФОП и ФГОС СОО
6. Информационное обеспечение				
6.1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП и ФГОС СОО на сайте	Весь период	Системный администратор ОО	Широкое информирование общественности о ходе подготовки к введению ФОП и ФГОС СОО
6.2	Информирование родителей о возможных профилях обучения, знакомство с учебными планами данных профилей	Весь период	Директор ОО	Знакомство родителей с информацией о возможных профилях обучения, с учебными планами данных профилей
6.3	Проведение лекториев (собраний) для родительской общественности по вопросам введения ФОП и ФГОС СОО	Весь период	Директор ОО, зам директор по УВР, ВР, классные руководители	Просвещение родителей по вопросам введения ФОП и ФГОС СОО
6.4	Информирование органов государственного общественного управления ФОП и ФГОС СОО	Весь период	Директор ОО	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФОП и ФГОС СОО. Размещение на сайте информации о введении ФОП и ФГОС СОО .
6.5	Организация изучения мнения родителей по вопросам введения ФОП и ФГОС СОО.	Март - апрель	Зам директора по УВР, ВР	Наличие информации о мнении родителей по вопросам введения ФОП и ФГОС СОО,

				возможность внесения корректив в образовательный процесс
6.6	Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. Повышение квалификации учителей по вопросам использования ЭОР в учебном процессе	Постоянно	По плану ДОН, ТОГИРРО	Наличие возможности использования электронных образовательных ресурсов, размещенным в федеральных и региональных базах данных в образовательном процессе ОО. Повышение компетентности педагогов в вопросах использования ЭОР в учебном процессе
6.7	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно	Директор ОО	Наличие контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет